

2009年《投资建设项目组织》习题含答案(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c41_563435.htm

1、既然管理是一种动态活动，要达到既定目标，管理者就应审时度势，与时俱进，依据其所处的环境、时间和条件等，结合其管理经验灵活决策，以实现确定的目标。因此，投资建设项目的管理需要有很强的()。 A、科学性 B、艺术性 C、经济性 D、创造性 答案：D

2、达成组织目标的必要保证是()。 A、分工 B、协作 C、权力与责任 D、合作 答案：C

3、设计阶段进度控制的任务是()。 A、根据工程概算和工程进度表，编制设计阶段资金使用计划，并控制其执行，必要时，对上述计划提出调整建议 B、从设计、施工、材料和设备等多方面作必要的市场调查分析和技术经济比较论证，并提出咨询报告，如发现设计可能突破投资目标，则协助设计人员提出解决办法，供业主参考 C、协调室内外装修设计、专业设备设计与主设计的关系，使专业设计进度能满足施工进度要求 D、研究图纸、技术说明和计算书等设计文件，发现问题，及时向设计单位提出；对设计变更进行技术经济合理性分析，并按照规定程序办理设计变更手续，凡对投资及进度带来影响的变更，需会同业主核签 答案：C

4、建设项目策划是()专业管理的重要组成部分，在建设项目决策期和实施期进行。 A、施工方 B、业主 C、承包方 D、设计方 答案：B

5、()年12月，原国家计委《关于印发促进和引导民间投资的若干意见的通知》，鼓励民间投资以独资、合作、联营、参股、特许经营等方式，参与经营性基础设施和公益事业项目建设。 A、2001 B、2000 C

、2002 D、2003 答案：A6、()进行投资建设项目总结评价工作。A、股东会 B、董事会 C、项目总经理 D、公司经理 答案：C7、在大型建设工程项目中，信息交流的问题导致amp.工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的()。由此可见投资建设项目管理中信息组织与管理的重要性。A、1%~2% B、2%~3% C、1%~3% D、3%~5% 答案：D8、任何项目都是在一定的限制条件下进行的，包括环境条件、资源条件和人为约束等，一般概括为投入要素(人力、财力和物力)方面的约束、时间约束和质量约束。这说明项目具有()的特点。A、目的性 B、约束性 C、独特性 D、限制性 答案：B9、由于信息具有()的特点，就要求信息流经处理的道路最短，而且中间的停顿最少。A、及时性 B、有序性 C、可存储性 D、时效性 答案：D10、信息化的直接作用在于提高生产效率和经济效益。据估计，信息化促进经济效益的平均倍增比率为()。A、1:3 B、1:2 C、2:3 D、1:4 答案：A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com