

项目总承包管理模式投资项目建造师考试 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/583/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_9B\\_AE\\_E6\\_80\\_BB\\_E6\\_c41\\_583432.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E6_80_BB_E6_c41_583432.htm) 项目总承包管理模式

1. 特点 所谓项目总承包管理是指业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计、施工和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理。项目总承包管理单位不直接进行设计与施工，没有自己的设计和施工力量。

2. 优点 [www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM) 考试就到百考试题合同管理、组织协调比较有利，进度控制也有利。

3. 缺点 (1) 监理工程师对分包的确认工作十分关键。(2) 项目总承包管理单位自身经济实力一般比较弱，而承担的风险相对较大。

把投资建设项目建造师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)