

依次施工组织方式投资项目建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E4_BE_9D_E6_AC_A1_E6_96_BD_E5_c41_583441.htm

依次施工组织方式是将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，按照一定的施工顺序，前一个施工过程完成后，后一个施工过程才开始施工.或前一个工程完成后，后一个工程才开始施工。它是一种最基本的、最原始的施工组织方式。举例如下:

[例2]拟兴建四幢相同的建筑物，其编号分别为 、 、 、 ，它们的基础工程量都相等，而且都是由挖土方、做垫层、砌基础和回填土等四个施工过程组成，每个施工过程的施工天数均为5天。其中，挖土方时，工作队由8人组成.做垫层时，工作队由6人组成.砌基础时，工作队由14人组成.回填土时，工作队由5人组成。按照依次施工组织方式建造。采集者退散 依次施工组织方式具有以下特点: (1)由于没有充分地利用工作面去争取时间，所以工期长.百考试题论坛 (2)工作队不能实现专业化施工，不利于改进工人的操作方法和施工机具，不利于提高工程质量和劳动生产率. (3)工作队及工人不能连续作业。采集者退散 (4)单位时间内投入的资源量比较少，有利于资源供应的组织工作. (5)施工现场的组织、管理比较简单。把投资建设项目建造师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com