平行施工组织方式投资项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_B9_B3_E8_A1_8C_E6_96_BD_E5_c41_583442.htm 在拟建工程任务十分紧迫、工作面允许以及资源保证供应的条件下,可以组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工,这样的施工组织方式称为平行施工组织方式。 平行施工组织方式具有以下特点: (1)充分地利用了工作面,争取了时间,可以缩短工期. (2)工作队不能实现专业化生产,不利于改进工人的操作方法和施工机具,不利于提高工程质量和劳动生产率. (3)工作队及其工人不能连续作业. (4)单位时间投入施工的资源量成倍增长,现场临时设施也相应增加. (5)施工现场组织、管理复杂。 把投资建设项目管理师站点加入收藏夹100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com