

投资项目组织精析：建设项目界面管理的方法
投资项目
管理师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E6_8A_95_

[E8_B5_84_E9_A1_B9_E7_c41_583499.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E9_A1_B9_E7_c41_583499.htm)

1.4.3. 建设项目界面管理的方法（掌握）
概括地说，一个建设项目成功的关键在于抓好两方面工作：一是对各子系统进行控制与管理，促使参建单位完成子系统目标；二是处理好子系统之间的界面，综合管理整个系统，保证建设项目总目标的实现。建设项目界面管理的共同模式和方法可归纳为以下几点：
划分建设项目的子系统，识别主导子系统的界面并能成功地处理其相互作用，应注意区分静界面和动界面，以便重点控制。保持静界面的清楚界限。协调与处理具有相互
100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com