

2009年全国监理工程师考试建设工程进度控制预测试卷(一)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/586/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_A8\\_c59\\_586888.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_85_A8_c59_586888.htm) 全国注册监理工程师执业资格考试建设工程进度控制预测试卷(一)一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

5．某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由（ ）负责编制。A．施工总包单位B．施工联合体C．监理工程师D．工程业主

6．已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（ ）。A．为关键工作B．总时差等于自由时差C．自由时差为零D．总时差大于自由时差

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)