

2009年全国监理工程师考试建设工程进度控制预测试卷(二)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_85_A8_c59_586891.htm 全国注册监理工程师执业资格考试建设工程进度控制预测试卷(二)一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 5．某基础工程开挖与浇筑混凝土两施工过程在4个施工段组织流水施工，流水节拍值分别为4、3、2、5与3、2、4、3，则流水步距与流水施工工期分别为()天。A．5和17B．5和19C．4和16D．4和26 6．当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作的错误提法是()。A．关键工作的自由时差为零B．相邻两项关键工作之间的时间间隔为零C．关键工作的持续时间最长D．关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com