

2009年建筑工程评估工程项目建设程序复习三资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/592/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c47\\_592412.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/592/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c47_592412.htm)

生产准备阶段对于生产性建设项目，在其竣工投产前，建设单位应适时地组织专门班子或机构，有计划地做好生产准备工作，包括招收、培训生产人员.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收.落实原材料供应.组建生产管理机构，健全生产规章制度等。生产准备是由建设阶段转入经营的一项重要工作。竣工验收阶段工程竣工验收是全面考核建设成果、检验设计和施工质量的重要步骤，也是建设项目转入生产和使用的标志。验收合格后，建设单位编制竣工决算，项目正式投入使用。考核评价阶段建设项目后评价是工程项目竣工投产、生产运营一段时间后，在对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术活动，是固定资产管理的一项重要内容，也是固定资产投资管理的最后一个环节。例题：1.在我国项目建设程序中施工阶段后面是（ ）阶段。A：建设准备 B：生产准备 C：竣工验收 D：后评价 答案：B 2.对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（ ）。A：核准制 B：备案制 C：编报项目建议书制度 D：初步可行性研究制度 答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)