

09年一级建造师《建设工程经济》预测练习(149)一级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_593188.htm

1. 工程项目内部会计控制的目标，包括()。A. 规范企业会计行为，保证会计资料真实、完整B. 确保企业经营战略和计划的贯彻执行C. 堵塞漏洞，清除隐患，防止并及时发现、纠正错弊行为D. 保护企业资产的安全完整E. 确保国家法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行

2. 下列各项中，属于工程项目内部会计控制原则的有()。A. 符合法律法规、内部会计控制基本规范、企业实际情况的要求B. 涉及财会的所有人员，均不得拥有超越内部会计控制的权力C. 控制组织机构、作业程序规定、考核的权限范围，均应经最高管理者准许D. 应涵盖涉及会计工作的各项经济业务及相应岗位E. 不相容职务相互分离，权责分明，相互制约和监督

3. 工程项目业务不相容的职务一般包括()。A. 项目建议、可行性研究与项目决策B. 预算的编制与审核C. 工程财务会计与出纳D. 项目实施与价款支付E. 竣工决算和竣工审计

4. 工程项目业务流程应明确()等环节的控制要求。A. 项目建设、可行性研究B. 项目决策C. 概预算编制D. 价款支付E. 竣工决算

5. 项目决策控制要求企业建立的制度有()。A. 工程项目的经济责任制度B. 工程项目决策环节控制制度C. 工程项目中的工程审计制度D. 工程项目的集体决策制度E. 工程项目决策及实施的责任制度

6. 企业组织工程、技术、财会等相关专业人员对编制的概预算进行审核，重点应审查()等是否真实、完整、准确。A. 编制依据B. 项目内容C. 工程量计算D. 设计变更E. 定额套用

7. 在工

工程进度价款支付环节的控制制度中，应明确规定的控制内容有()。A．工程价款的计算B．工程价款的审核C．价款支付的条件D．价款支付的方式E．会计核算程序

8．企业会计人员在办理价款支付业务过程中，发现并应及时报告的异常情况有()。A．拟支付的价款与合同约定的价款支付方式不符B．拟支付的价款与合同约定的价款支付金额不符C．拟支付的价款与工程投资计划不符D．拟支付的价款与工程进度计划不符E．拟支付的价款与工程实际完工情况不符

9．企业为真实、完整地反映工程项目资金流入、流出情况及财产物资的增减变动情况，应加强会计核算的业务有()。A．工程项目的资金筹划与决策B．工程项目的资金筹集与运用C．工程项目的物资采购与使用D．工程项目的财产清理与变动E．工程项目的成本费用与收益

10．竣工决算环节的控制制度应明确规定的控制内容有()。A．竣工清理B．竣工决算C．竣工审计D．竣工验收E．竣工使用

11．企业应根据法规及时编制竣工决算，组织有关部门和人员对竣工决算进行审核，重点审查的有()。A．决算报表是否完备B．决算依据是否完备C．相关文件资料是否齐全D．竣工清理是否完成E．决算编制是否正确

12．企业在组织工程项目竣工验收时，应对竣工验收进行审核，重点审查的内容有()。A．验收人员是否符合有关规定B．验收范围是否符合有关规定C．验收文件是否符合有关规定D．验收依据是否符合有关规定E．验收程序是否符合有关规定

1．A、C、D、E；2．A、B、D、E；3．A、B、D、E；4．B、C、D、E；5．B、D、E；6．A、B、C、E；7．C、D、E；8．A、B、E；9．B、C、D；10．A、B、C、D；11．B、C、D、E；12．A、B、D、E

把一级建造师设

为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程经济复习资料gt. 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com