

09年一级建造师《建设工程经济》预测练习(148)一级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_593189.htm

1. 竣工清理制度应明确竣工清理的(), 如实填写并妥善保管竣工清理清单。A. 人员、职责、权限 B. 范围、内容和方法 C. 权利、责任、义务 D. 业务流程、工作程序

2. 企业应建立竣工决算审计制度, 并及时组织竣工决算审计。未实施竣工决算审计的工程项目()。A. 应暂缓办理竣工验收手续 B. 应允许办理竣工验收手续 C. 应陆续办理竣工验收手续 D. 不得办理竣工验收手续

3. 验收合格的工程项目应当及时(), 并加强对资产的管理。A. 编制财产清单, 办理资产转交手续 B. 编制竣工决算, 办理实物转交 C. 编制决算报告, 办理文件转交 D. 编制决算报告, 办理资料转交

4. 企业建立的明确监督检查机构或人员的职责权限, 定期或不定期地进行检查的制度是()。A. 工程项目内部控制的监督检查制度 B. 工程项目内部控制的纪律检查制度 C. 工程项目内部控制的审计检查制度 D. 工程项目内部控制的审计监察制度

5. 工程项目内部控制监督检查, 针对业务相关岗位及人员的设置情况应重点检查的是()。A. 是否存在岗位设置不合理现象 B. 是否存在从业人员专业技能不合格现象 C. 是否存在在岗人员业务素质不过关现象 D. 是否存在不相容职务混岗的现象

6. 工程项目内部控制监督检查, 针对业务授权批准制度的执行情况应重点检查的是()。A. 业务分工是否合理, 职责权限是否明确 B. 重要业务授权批准手续是否健全, 是否存在越权审批行为 C. 业务授权依据是否科学, 授权范围是否过大 D. 业务授权是否落实到位, 有无遗漏现象

7.

工程项目内部控制监督检查，针对概预算控制制度的执行情况应重点检查的是()。A．概预算编制的基础是否可靠，相关资料是否齐全B．概预算编制的方法是否符合规定，计算过程是否正确C．概预算编制的依据是否真实，是否按规定对概预算进行审核D．概预算编制中套用的定额和取费标准是否合适

8．工程项目内部控制监督检查，针对各类款项支付制度的执行情况，应重点检查的是()。A．各种资本性支出是否/符合相关法规、制度和合同要求B．工程款、材料设备款及其他费用的支付是否符合相关法规、制度和合同要求C．各种收益性支出是否符合企业的规章制度D．各种与生产无直接关系的费用支出是否符合相关制度

9．对于工程项目内部控制监督检查，针对竣工决算制度的执行情况应重点检查的是()。A．是否按进度要求，完成进度并办理结算B．是否按合同规定，按约定方法办理结算C．是否按规定办理竣工验收、编制决算报告D．是否按规定办理竣工决算、实施决算审计

10．企业在对工程项目内部控制监督检查过程中，对发现的工程项目内部控制的问题和薄弱环节，应当()。A．发现问题，即薄弱环节B．抓住问题的症结所在C．采取措施及时加以纠正和完善D．讨论解决方案

1．B；2．D；3．A；4．A；5．D；6．B；7．C；8．B；9．D；10．C

把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程经济复习资料gt. 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com