

09年一级建造师项目管理试题与答案(37)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_598929.htm

1、设计图纸必须按规定具有()。 A.国家批准的出图印章 B.建筑师执业印章 C.结构工程师执业印章 D.监理工程师执业印章 E.造价工程师执业印章 答案

: ABC 解析: 设计图纸需要有国家批注的出图印章、建筑师和结构工程师的执业印章。 2、建设工程施工安全控制工作涉及范围大、控制面大,是因为()。 A.安全监督部门监管力度大,要求高 B.流动作业多,高处作业多,作业位置变化多 C.监理工程师对分部分项工程质量控制严格 D.业主和监理工程师对工程各个环节要求不高 E.工程规模大,生产工艺复杂、工序多 答案: BE 解析: 由于建设工程规模较大,生产工艺复杂、工序多,在建造过程中流动作业多,高处作业多,作业位置多变,遇到的不确定因素多,安全控制工作涉及范围大,控制面广。 3、安全检查的注意事项包括()。 A.安全检查要深入基层、领导为主,深入全面地进行 B.建立检查的组织领导机构,挑选具有较高技术业务水平的人员参加 C.把自查与互查有机结合起来,基层以互相检查为主,企业内相应部门以自检为主 D.将检查作为最终目的,要及时发现问题 E.做好检查的各项准备工作,包括思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备 答案: BE 解析: 安全检查的注意事项: 安全检查要深入基层.建立检查的组织领导机构.做好检查的各项准备工作.明确检查的目的和要求.把自查与互查有机结合起来.坚持查改结合.建立检查档案.根据用途和目的具体确定安全检查表的种类。 4、建设工程招标应具备的条件是()。 A.招

标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 C.招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 D.有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料 E.发布了招标公告 答案：ABCD 解析：建设工程招标应具备以下条件：招标人已经依法成立.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准.有相应资金或资金来源已经落实.有招标所需的设计图纸及技术资料.建设工程招标的方式。

5、在下列情形中，()投标文件应视为废标。 A.逾期送达指定地点的 B.未按照招标文件要求提交保证金的 C.联合体投标且附有联合体各方共同投标协议的 D.未按招标文件要求密封的 E.按时送达非指定地点的 答案：ABDE 解析：废标的条件：逾期送达或未送达指定地点的.未按招标文件要求密封的.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的.未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外).投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的.未按招标文件要求提交投标保证金的.联合体投标未附联合体各方共同招标协议的。

6、固定总价合同适用的条件一般为()。 A.工程项目的施工图设计符合要求，项目范围及工程量计算依据确切，无较大的设计变更，报价工程量与实际完成工程量无较大差异 B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险 C.合同工期较短(一般为一年内工程) D.初步设计符合要求

，项目范围确切的工程 E.工程的合同工期合理 答案：ABC 解析：固定总价合同需要对工程项目的工程量和造价能够合理确切的计算。初步设计符合要求，但施工图设计未必符合要求，.仅有工程的合同工期合理还是不够的。

7、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由()组成。 A.协议书 B.招标文件 C.通用条款 D.专用条款 E.投标须知 答案：ACD 解析：建设部和国家工商行政管理总局1999年发布《建设工程施工合同(示范文本)》主要适用于施工总承包合同。该《示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。

8、建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付正确的是()。 A.全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料 B.工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实 C.工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实 D.工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 E.工程承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 答案：AD 解析：关于劳务报酬最终支付，在全部工作完成后，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

9、项目管理信息系统中，进度控制子系统的功能包括()。 A.计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线 B.进度计划执行情况的比较分析 C.编制资源需求量计划 D.确定合同工期 E.绘制网络图和计划横道图 答案：ABCE 解析：项目管理信息系统中，进度控制的功能包括：计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线、绘制网络图和计划

横道图、绘制资源需求量计划、进度计划执行情况的比较分析、根据工程的进展进行工程进度预测。 10、工程管理的信息资源包括()。 A.法规类信息 B.贸易类信息 C.组织类工程信息 D.经济类工程信息 E.技术类工程信息 答案：ACDE 解析：工程管理的信息资源包括：组织类工程信息、管理类工程信息、经济类工程信息、技术类工程信息、法规类工程信息等。在建设一个新的工程项目时，应重视开发和充分利用国内和国外同类或类似工程项目的有关信息资源。把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com