

09年一级建造师项目管理试题与答案(36)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_598931.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_598931.htm)

1、施工成本计划主要依据()等内容进行编制。 A.施工预算 B.施工图预算 C.签订的工程合同 D.资源市场价格 E.分包合同 答案：ACDE 解析：施工图预算反映的是工程的计划造价，并不是成本。

2、下列可作为施工成本控制依据的是()。 A.承包合同 B.会计核算 C.进度报告 D.工程变更 E.成本计划 答案：ACDE 解析：施工成本控制的依据包括：工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更、有关施工组织设计、分包合同文本等。

3、在施工成本分析中，常用的比率法有()。 A.差额比率法 B.相关比率法 C.动态比率法 D.静态比率法 E.构成比率法 答案：BCE 解析：比率法是施工成本分析的基本方法，常用的有：相关比率法、构成比率法、动态比率法。

4、建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题包括()。 A.缺乏进度计划系统的观念 B.缺乏动态控制的观念 C.缺乏进度计划多方案和选优的观念 D.缺乏进度计划多样化的观念 E.缺乏进度计划现代化的观念 答案：ABC 解析：建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题，包括：缺乏进度计划系统的观念、缺乏动态控制的观念、缺乏进度计划多方案比较和选优的观念。

5、进度控制的主要工作环节包括()。 A.进度目标的分析和论证 B.进度控制工作任务分工 C.定期跟踪进度计划的执行情况 D.采取纠偏措施 E.进度控制工作管理职能分工 答案：ACD 解析：进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采

取纠偏措施以及调整进度计划。6、总进度纲要的主要内容包括()。A.项目实施的总体部署 B.可行性研究报告 C.各子系统进度规划 D.确定里程碑事件的计划进度目标 E.总进度目标实现的条件和应采取的措施 答案：ACDE 解析：总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划、各子系统进度规划、确定里程碑事件的计划进度目标、总进度目标实现的条件和应采取的措施。

7、在PDCA循环中，各类检查的内容包括()。A.采取应急措施，解决当前质量问题 B.检查是否执行了计划的行动方案 C.检查实际条件是否发生了变化 D.检查没有执行计划的原因 E.检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价 答案：BCDE 解析：PDCA循环的各类检查包含两大方面：一是检查是否严格执行了计划的行动方案.实际条件是否发生了变化.不执行计划的原因.二是检查计划执行的结果。

8、三全管理来自于全面质量管理(TQC)的思想，它指生产企业的质量管理应该是()的。A.全方位 B.全面 C.全天候 D.全过程 E.全员参与 答案：BDE 解析：三全管理是指全面、全过程、全员参与的控制。

9、各级政府质量监督机构实施建设工程质量监督的重要依据包括()。A.国家、地方颁布的相关法律法规 B.建设部颁布的相关部门规章 C.各专业部门颁布的相关部门规章 D.建设部颁布的相关规范标准 E.各专业部门颁布的相关规范标准 答案：ADE 解析：各级政府质量监督机构对建设工程质量监督的依据是国家、地方和专业建设管理部门颁发的法律、法规及各类规范和强制性标准。

10、质量管理体系认证的申请单位一般必须具备的条件包括()。A.具有法人资格 B.具有一定数量的质量管理专家 C.具有国际知名的品牌 D.属于中外合资经营企业 E.

已经按国际公认的质量体系要求建立了文件化的质量管理体系  
答案：AE 解析：质量管理体系认证的申请单位，一般具有法人资格，并已按GB/T19000-ISO9000系统标准或其他国际公认的质量体系规范建立了文件化的质量管理体系，并在生产经营全过程贯彻执行。把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)