

09年一级建造师项目管理试题与答案(40)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_598939.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_598939.htm)

1、施工成本计划的编制方法有( )。 A、按职能部门组成编制施工成本计划 B、按子项目组成编制施工成本计划 C、按施工成本组成编制施工成本计划 D、按工程进度编制施工成本计划 E、按发包组成编制施工成本计划

2、控制项目目标的主要措施有( )。 A、组织措施 B、管理措施 C、经济措施 D、技术措施 E、法律措施

3、我国推行建设工程监理制度的目的是( )。 A、确保公平竞争 B、确保工程建设质量 C、提高资金利用率 D、提高工程建设水平 E、充分发挥投资效益

4、与建设工程有关的其他合同包括( )。 A、建设工程委托监理合同 B、建设工程物资采购合同 C、建设工程保险公司 D、建设工程担保公司 E、建设工程总承包合同

5、在工程项目实施阶段，建安工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有( )等。 A、竣工后一次结算 B、分部结算 C、分段结算 D、分项结算 E、按月结算

6、由不同深度的计划构成进度计划系统包括

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)