

09年一级建造师项目管理试题与答案(41)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_598941.htm

1、不属于索赔费用的计算方法是()。 A、实际费用法 B、分项费用法 C、总费用法 D、修正费用法

2、预付款担保的主要形式为()。 A、银行保 B、履约担保书 C、保留金 D、现金

3、业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，各方都应编制各自的信息管理手册，用以规范()。 A、项目管理工作 B、信息管理工作 C、施工过程管理 D、系统开发过程

4、在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2%左右，但最高不得超过()。 A、50万人民币 B、80万人民币 C、100万人民币 D、100万美元

5、一个建设项目可以由()等构成不同深度的进度计划系统。 A、项目动用准备工作进度计划 B、项目子系统进度计划 C、年度计划 D、业主方进度计划

6、设计阶段投资控制的目标是可行性研究报告的投资估算，投资控制的重点是将项目进行具体的分解落实，设计中做好设计方案的优化，注重技术与经济的结合。 A、设计概算 B、预计预算 C、投资估算 D、施工预算

7、建设工程项目的总进度目标是整个项目的进度目标，它是在()确定的。 A、项目决策阶段 B、项目投资阶段 C、项目实施阶段 D、项目验收阶段

8、工程合同的付款分()阶段进行。 A、四 B、五 C、六 D、七

9、下列估算中，()最准确的反映(百考试题)了项目的实际成本。 A、自下而上的估算 B、类比估算 C、量级估算 D、概念估算

10、有关建设工程项目管理叙述正确的是()。 A、项目管理的目的是实现费用目标、进度目标和质量目标 B、施工方和设计方的项目管理是管理的

核心 C、项目管理信息系统主要用于项目的组织控制 D、项目管理规划只涉及项目的决策和设计阶段 答案：1：B|2：A|3：B|4：B|5：B|6：C|7：A|8：A|9：A|10：A把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com