

09年一级建造师项目管理试题与答案(42)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_598942.htm

- 1、系统化的戴明模型的步骤是()。 A、行动、策划、检查、改进 B、检查、策划、行动、改进 C、策划、检查、行动、改进 D、策划、行动、检查、改进
- 2、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工(百考试题)企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者()。 A、立即整改 B、局部暂停施工 C、采取其他应急措施 D、全部施工
- 3、建设工程项目总承包的核心是()。 A、总价包干 B、“交钥匙” C、为项目建设增值 D、控制工程质量
- 4、()不是项目目标动态控制的纠偏措施。 A、工程措施 B、管理措施 C、经济措施 D、技术措施
- 5、在下列()的组织中，项目经理的角色更像是兼职的。 A、职能型 B、弱矩阵型 C、项目型 D、强矩阵型
- 6、在我国，建造师是一种()的名称。 A、专业人士 B、管理职位 C、技术职称 D、工作岗位
- 7、按照工程建设阶段分，合同的类型不包括()。 A、建设工程勘察合同 B、建设工程设计合同 C、建设工程施工合同 D、建设工程监理合同
- 8、双代号网络计划时间参数 ES_{i-j} 表示()。 A、工作 $i-j$ 的最早开始时间 B、工作 $i-j$ 的最早完成时间 C、工作 $i-j$ 的最迟开始时间 D、工作 $i-j$ 的最迟完成时间
- 9、项目经理部由()负责组建。 A、业主 B、施工总承包商 C、企业法人代表 D、项目经理
- 10、能准确表达出施工成本绝对偏差的分析方法是()。 A、表格法 B、横道图法 C、曲

线法 D、矩阵法 答案：1：D|2：C|3：C|4：A|5：A|6：A|7
：D|8：A|9：D|10：B把一级建造师设为首页，尽情收藏你
的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 更多信息请访
问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造
师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com