

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习88二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598354.htm

1.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为25天，其持续时间为7天。如果工作M最早开始时间为12天，则工作M的总时差为（ ）天

。A.5B.6C.7D.12答案：B2.某土方工程采用单价合同承包，价格为10元/立方米，其中人工费每工日平均工资标准为25元，在开挖过程中，由于业主方原因造成施工方10人窝工2天，由于施工方原因造成20人窝工4天，因此施工方合理的人工费索赔金额为（ ）元。A.250B.500C.2000D.2500答案：B3.某公司是某建设项目中的专业工程施工单位，则该公司在分包合同中一般被称为（ ）。A.承包人B.发包人C.分包人D.业主答案

：C4.建设工程项目的施工质量是指工程满足（ ）需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的要求，包括在安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面所有明确和隐含需要能力的特性综合。A.质量监督机构B.业主（顾客）C.监理单位D.设计单位答案：B5.施工过程的质量控制，必须以（ ）为基础和核心。A.最终产品质量控制B.工序的质量控制C.实体质量控制D.质量控制点答案：B6.由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程（ ）系统。A.总进度目标B.总进度任务C.项目进度计划D.项目进度任务答案：C7.在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（ ）。A.预测估计完成项目所需的总费用B.采取适当措施纠偏C.分析比较结果以确定偏差的严重性和原因D.检查纠偏措施的执行情况答案：C8.

如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的（ ）天提交最终索赔报告。A.7B.14C.28D.32答案

：C9.某单位修建10栋住宅楼，其中5栋在建成后均产生了严重的地基不均匀沉降，需要对地基进行加固处理，经测算直接经济损失为4.8万元，该工程质量事故应判定为（ ）。A.质量缺陷B.严重质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故答案

：C10.竣工图章应使用不易(百考试题)退色的（ ），盖在图标栏上方空白处。A.红印泥或黑印泥B.红印泥C.黑印泥D.蓝印泥答案：B

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看工程施工管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com