

二级建造师建设工程施工管理试题（七）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E4_BA_8C_

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_598384.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_598384.htm) [答案] 12.下列双代号网络图中（ ）为非关键工作。 A.工作B B.....工作C C...

...工作D D.....工作E E.工作F A C F 3 4 4 B D G

8 2 5 E 7 13.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制（ ）。 A.设计准备阶段的工作进度 B.物资采购工作进度 c.征地拆迁工作进度 D.项目动用前准备阶段工作进度 E.设计工作进度 14.一个建设项目可以由下列（ ）

等不同项目参与方的计划构成进度计划。 A.主体工程 进度计划 B.设计进度计划 c.年度进度计划 D.业主方的进度计划 E.采购和供货进度计划 15.关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是（ ）。 A.是投标阶段施工组织设计的进一步深化 B.其范围由招标文件中的发包范围界定 C目的

的在于适应投标竞争，获得中标承包权 D.其范围施工合同界定 E应能满足指导现场施工、进行施工管理目标控制的需要 16.下列关于施工质量检测试验的说法中，正确的是（ ）。 A.是施工质量控制的重要手段 B.是贯彻执行建设法律法规强制性条文的重要内容 C.工程检测试验必须委托有相应资质的检测机构进行 D.必须贯彻执行国家有关见证取样送检的规定 E.必须达到国际标准化组织的要求 17.分部 子分部

工程质量验收合格应符合（ ）规定。 A.所含的检验批均应符合合格质量的规定 B.质量控制资料应完整 C.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D.观感质量验收应符合要求 E.所含分项工程的质量均应验收合

格

格 18.在施工质量政府监督的实施过程中，属于工程项目开工前的质量监督工作有（ ）。 A.召开项目参与各方参加的首次监督会议 B.向项目参与各方公布监督方案，提出监督要求 C.对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处D.进行第一次监督检查 E.检查工程实体质量和质量控制资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com