

二级建造师辅导：索赔费用的计算方法二级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_598419.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_598419.htm)

索赔费用的计算方法  
索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。例题：按照国际惯例，常用的索赔费用的计算方法包括( )。A．实际费用法 B．直接费用法 C．间接费用法  
收藏你的好资料！ D．总费用法 E．修正总费用法 答案：ADE

(1) 实际费用法 实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。例题：在计算工程索赔时，以承包商为某项索赔工作所支/考试大/付的实际开支为依据，向业主要求费用补偿的方法是( )。A．实际费用法 B．修正实际费用法 C．总费用法 D．修正总费用法  
答案：A。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。(2) 总费用法 总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额，即： $\text{索赔金额} = \text{实际总费用} - \text{投标报价估算总费用}$  不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度，因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因，如施工组织不善而增加的费用；同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。例题：在计算工程索赔时，按

照公式(索赔金额：实际总费用/投标报价估算总费用)计算索赔费用的方法是( )。A．实际费用法 B．修正实际费用法 C．总费用法 D．修正总费用法 答案：C。(3) 修正的总费用法 修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；只计算受影响时段内的某项工作所受的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失；与该项工作无关的费用不列入总费用中；对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：索赔金额 = 某项工作调整后的实际总费用 - 该项工作的报价费用 修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近于实际费用法。 例题：下列关于费用索赔方法的表述中，正确的是( )。A．实际费用法是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，向业主要求费用补偿 B．总费用法的计算公式：索赔金额 = 实际总费用 / 投标报价估算总费用 C．修正总费用法的计算公式：索赔金额：修正实际总费用 / 修正投标报价估算总费用 D．修正总费用法不计算该时段内所有施工工作所受的损失，而只计算受影响时段内某项工作所受损失 E．修正总费用法与总费用法相比较，有了实质的改进，但他的准确程度还远不如实际费用法 答案：ABD。(例1Z202034) 某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月。试分析在这种情况下，承包商可索赔哪些费用? 解：可索赔如下费用： 人工费：对于

不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人，可索赔人工上涨费。材料费：可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。分包费用：指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用。现场管理费：由于全面停工，可/考试大/索赔增加的工地管理费。可按日计算，也可按直接成本的百分比计算。保险费：可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。保函手续费：可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。利息：可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。总部管理费：由于全面停工，可索赔延期增加的总部管理费。可按总部规定的百分比计算。如果工程只是部分停工，监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。例题：某高速公路由于业主原因导致高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此，承包商提出索赔。按照国际惯例，索赔能够成立的包括( )。A . 对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算 B . 材料费可索赔超期储存费用或材料价格上涨费 C . 租赁机械窝工费一般按机械台班费计算 D . 由于全面停工，可索赔现场管理费和总部管理费 E . 停工1个月的利润索赔 答案：ABD。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)