

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习74二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598462.htm

1. 在对分部分项工程进行成本分析时，目标成本的资料来源于()。A. 投标报价B. 实际统计C. 施工预算D. 可研报告
2. 某项目进行成本/考试大/偏差分析，结果如下：已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本 < 0，拟完工程计划施工成本 - 已完工程计划施工成本 > 0，则说明该项目()。A. 成本节约，工期提前B. 成本超支，工期提前C. 成本超支，工期拖后D. 成本节约，工期拖后
3. 施工成本管理的任务不包括()。A. 成本预测B. 成本措施C. 成本分析D. 成本核算
4. 由于业主原因导致工程停工，对于承包人自有施工机械的停工，承包人应按()索赔施工机械使用费。A. 设备使用费B. 设备台班费C. 设备安拆费D. 设备台班折旧费
5. 某项工程合同总价100万元，工程预付款为30万元，主要材料、构件所占比重为75%，则该项工程预付款的起扣点为()万元。A. 75B. 60C. 70D. 45
6. 按照国际惯例，承包人索赔的代理费属于()索赔。A. 分包费B. 总部管理费C. 间接费D. 利润
7. 按照我国目前的有关规定，工程预付款应不迟于约定的开工日期()支付。A. 前7天B. 当天C. 后7天D. 后14天
8. 在建安工程价款的动态结算中，如采取()，要在合同文件中规定建设单位或监理工程师有权要求承包人选择更廉价的供应来源。A. 按实际价格结算法B. 按主材计算差价C. 竣工调价系数法D. 修正总费用法
9. 一个工程项目交付使用的时间目标是()项目管理的目标。A. 业主方B. 承包方C. 施工方D. 设计方

建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来10. 在下列定额中，()是以扩大的分部分项工程为对象编制的。A. 施工定额B. 预算定额C. 概算定额D. 概算指标
参考答案：1. C
2. D 3. B 4. D 5. B 6. C 7. A 8. A 9. A 10. C
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com