

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习68二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598471.htm

1. 某设计单位承担了一座桥梁的设计任务，该设计单位项目管理的目标包括()。A. 设计的出图计划B. 设计的进度目标C. 设计的质量目标D. 设计的成本目标E. 项目的安全目标

2. 按照组织论的观点，组织机构模式可以分为职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构。其中矩阵组织机构的特点包括()。A. 指令源有两个B. 适用于大的系统C. 来源于军事组织D. 单一的指令源E. 在大的组织系统中，指令路径有时过长

3. 下列属于项目目标动态控制纠偏措施中的组织措施的是()。A. 调整项目组织结构B. 调整进度管理的方法和手段C. 调整项目管理班子人员D. 落实加快工程施工进度所需的资金E. 改进施工方法

4. 在施工过程中，要定期对施工成本的计划值和实际值进行比较，工程合同价的相应成本项在与()的相应成本项的比较中是作为计划值出现的。A. 施工成本规划B. 投标价C. 工程预算D. 实际施工成本E. 工程款支付

5. 工程量清单作为招标文件的组成部分，主要包括()部分。A. 直接项目工程量清单B. 间接项目工程量清单C. 分部分项工程量清单D. 措施项目工程量清单E. 其他项目工程量清单

6. 在对建设项目施工成本进行分析的时候可以采取比率法，比率法的特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的方法有()。A. 相关比率法B. 差额比率法C. 构成比率法D. 动态比率法E. 静态比率法

7. 在清单计价的过程中，其他项目清单中投标人部分包括()。A. 承包服务费B. 零

星项目费C . 材料购置费D . 预留金E . 措施项目费8 . 材料和设备采购供应的建设监理工作的主要内容有()。 A . 制定设备供应计划B . 确定供应单位C . 监督合同实施D . 起草订货合同R . 设计进度计划9 . 在项目管理中 , 进度控制周期应与/考试大/建设项目的规模和特点相适应 , 对于重要的项目 , 控制周期可定为()。 A . 半年B . 一个季度C . 一个月D . 一旬E . 一周10 . 在利用网络图编制施工进度计划时 , 用节点及其编号来表示工作的是()。 A . 横道图B . 双代号网络图C . 单代号网络图D . 双代号时标网络图E . 单代号搭接网络图1 . BCD 2 . AB 3 . AC 4 . DE 5 . CDE 6 . ACD 7 . AB 8 . ABCD 9 . DE 10 . CE把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来源:考 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com