

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习56二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598475.htm

1．在计算工程索赔时，最常用的索赔费用的计算方法是()。A．利润索赔法B．直接费用法C．间接费用法D．实际费用法

2．按照工程网络计划的原理，关键工作是指在网络计划中()最小的工作。A．总时差B．自由时差C．持续时间D．时间间隔

3．某工程用双代号网络图编制工程网络计划，在其双代号网络图中有几条虚线，这几条虚线表示工作之间的()。A．自由时差B．逻辑关系C．先后顺序D．搭接关系

4．在双代号时标网络图中，用()来表示自由时差。A．实箭线D．虚箭线C．波形线D．点划线

5．某建筑单位为进行项目进度控制召开讨论会，确定讨论会参加单位的行为属于施工方进度控制中的()。A．组织措施B．管理措施C．技术措施D．经济措施

6．某工程网络计划中A工作的持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延13天，则会影响工程计划工期()天。A．13B．8C．9D．5

7．双代号时标网络计划是以()为尺度编制的网络计划。A．时间坐标B．投资进度C．施工成本D．措施费用

8．在建设工程项目进度控制中，()进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。A．业主方B．施工方C．设计方D．供货方

9．某工程用单代号搭接网络图编制工程网络计划，图中的FTF表示两项工作()的时距。A．开始到开始B．完成到完成C．开始到完成D．完成到开始

10．按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是()。A．进行项目结构分析B．确定

项目工作编码C . 编制各层进度计划D . 进行进度计划系统的
结构分析1 . D 2 . A 3 . B 4 . C 5 . A 6 . D 7 . A 8 . A 9 . B 10
 . A把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来
源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通 , 各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com