

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习57二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_598477.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598477.htm)

1. 横道图进度计划法是一种常用的计划编制方法，横道图进度计划表中的进度线与( )相对应。A. 进度坐标 B. 投资坐标 C. 成本坐标 D. 时间坐标

2. 在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的( )，它是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。A. 数量计划 B. 专业协调计划 C. 交底计划 D. 出图计划

3. 按照建设部的有关文件，( )在工程项目的施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任。A. 业主方 B. 承包商 C. 项目经理 D. 监理工程师

4. ( )不是影响施工质量的因素。A. 人的控制 B. 材料的控制 C. 机械的控制 D. 监理

5. 目前我国推行建设工程监理制度，( )可以规定实行强制监理的建筑工程范围。A. 建设部 B. 地方政府 C. 国务院 D. 业主单位

6. 在施工质量事故技术处理时，必须加强施工质量事故处理过程的管理，落实各项技术组织措施，做好过程检查、验收和记录是满足施工质量事故处理( )的要求。A. 搞清原因、稳妥处理 B. 坚持标准、技术合理 C. 安全可靠、不留隐患 D. 验收鉴定、结论明确

7. 下列各项不属于施工质量保证体系内容的是( )。A. 现场施工质量控制的目标体系 B. 项目质量控制的基本制度 C. 施工组织设计文件 D. 现场施工质量控制点及其控制措施

8. 实践中，人们归纳为“看、摸、敲、照”的检查操作方法称为( )。A. 目测法 B. 实测法 C. 量测法 D. 测量法

9. 施工项目竣工质量验收工作的阶段不包括( )。A. 准备阶段 B. 最终验收 C. 初步验

收D . 正式验收10 . 建设单位在工程竣工验收( )日前 , 向建设工程质量监督机构申领 “ 建设工程竣工验收备案表 ” 和 “ 建设工程竣工验收报告 ” 。 A . 7B . 8C . 9D . 101 . D 2 . D 3 . C 4 . D 5 . C 6 . C 7 . B 8 . A 9 . B 10 . A把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)