

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习59二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598480.htm

1. 施工方项目管理的任务包括()。 A. 文件管理 B. 安全管理 C. 工期控制 D. 质量管理 E. 成本控制

2. 施工方项目管理的目标包括()。 A. 施工的成本目标 B. 施工的进度目标 C. 施工的质量目标 D. 施工的安全目标 E. 施工的总范围目标

3. 按照风险管理理论，就构成风险的因素对风险的类型进行分类，可以分为()。 A. 组织风险 B. 政策风险 C. 经济与管理风险 D. 工程环境风险 E. 技术风险

4. 按照我国目前建筑安装工程费用组成，施工机械台班单价的组成费用包括()。 A. 折旧费 B. 大修理费 C. 耗材费 D. 人工费 E. 燃料动力费

5. 按照我国目前的建筑安装工程费用组成，可以计入建筑安装工程费的税费有()。 A. 房产税 B. 车船使用税 C. 教育费附加 D. 营业税 E. 固定资产方向调节税

6. 按照我国目前的有关规定，下列表述中属于施工定额特性的是()。 A. 编制概算定额的基础 B. 企业定额 C. 和施工生产结合紧密 D. 直接应用于施工项目的施工管理 E. 以同一性质的施工过程为标定对象

7. 按照我国目前的建筑安装工程费用的结算方法，下列关于工程结算的有关观点正确的是()。 A. 发包人支付的工程预付款的性质实际上是预结算 B. 用综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更为简便 C. 承包工程价款结算可以采取多种方式 D. 动态结算法是将各种动态因素渗透到结算过程 E. 最终的工程款支付凭证由总监理工程师签发

8. 按照工程时间进度编制施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络

图进一步扩充而得，下列叙述中正确的是()。

A．在建立网络图时，一方面确定完成各项工作的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划

B．在实践中，将工程项目分解为既能方便地表示时间，又能方便地表示施工成本支出计划的工作

C．如果项目分解程度对于/考试大/时间控制合适，则对于施工成本计划可能过细

D．如果项目分解程度对于成本计划合适，则对于时间控制可能过粗

E．如果项目分解程度对于成本计划合适，则对于时间控制必然合适

9．工程网络计划按照工作持续时间的特点可分为()。

A．肯定型问题的网络计划

B．非肯定问题的网络计划

C．随机网络计划

D．事件网络

E．工作网络

10．根据工程网络计划的有关理论，下列关于双代号网络图的说法正确的是()。

A．用箭线和两端节点编号来表示工作

B．只有一个起点节点

C．只有一个终点节点

D．虚工作表示工作之间的逻辑关系

E．工作之间允许搭接进行

1．BCDE 2．ABC 3．ACDE 4．ABDE 5．ABCD 6．BCDE 7．BCDE 8．ACD 9．ABC 10．ABCD

把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料

来源:百考试题-二级建造师考试来源:百考试题-二级建造师考试

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com