

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习62二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598486.htm

1. 在进行措施项目计价时，投标人()。A. 可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿B. 不得对措施项目清单做任何调整C. 对措施项目清单的调整可以在中标之后进行D. 可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
2. 我国现行工程量清单计价办法中的单价采用()。A. 指数单价B. 综合单价C. 工料单价D. 不限制
3. 在编制工程量清单时，分部分项工程量清单的内容包括()。A. 项目编码、计量单位、工程数量、综合单价B. 项目名称、计量单位、工程数量、综合单价C. 项目编码、项目名称、计量单位、工程数量D. 项目编码、项目名称、工程数量、综合单价
4. 在编制工程量清单时，施工现场的实际情况应在()里面反映。A. 分部分项工程量清单B. 总说明C. 措施项目清单D. 其他项目清单
5. 工程量清单中的其他项目清单不包括()。A. 零星工作项目费B. 总承包服务费C. 材料购置费D. 规费
6. 为了取得施工成本管理的理想成效，对施工成本管理目标进行风险分析，并指定防范性措施，属于()。A. 组织措施B. 技术措施C. 经济措施D. 合同措施
7. 以货币形式编制施工项目在在项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指()。A. 成本预测B. 成本计划C. 成本核算D. 成本考核
8. 在对工程施工成本进行分析的过程中，不但可以对已发生的，而且对未发生的和正在发生的经济活动进行核算的是()。A. 会计核算D. 成本核算C. 统计核

算D . 业务核算9 . 施工企业的施工生产计划属于()范畴。 A . 企业计划B . 工程项目管理C . 总体规划D . 进度控制10 . 在对某项目进行/考 试大/行成本控制时，成本的实际值是100万元，成本的计划值是80万元，那么该项目的偏差程度是()。 A . 1 . 25B . 0 . 8C . 0 . 2D . 0 . 251 . D 2 . B 3 . C 4 . B 5 . D 6 . C 7 . B 8 . D 9 . A 10 . A把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来源:百考试题-二级建造师考试来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com