

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习63二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_598488.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598488.htm)

1. 在对建设工程项目进行施工成本偏差分析时，( )很难直接用于定量分析。A. 横道图法 B. 表格法 C. 曲线法 D. 总费用法
2. 为掌握新的施工技术来完成某项工程，公司派小王去学习，小王在培训期间的工资应记入( )。A. 直接工程费 B. 措施费 C. 企业管理费 D. 规费
3. 在进行施工成本核算时，一般以( )为成本核算对象。A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程
4. 在对建设项目进行动态控制的时候，要定期进行施工成本计划值和实际值的比较。在工程合同价和实际施工成本的比较中，( )是实际值。A. 工程合同价中相应成本项 D. 实际施工成本中相应成本项 C. 施工成本规划中相应成本项 D. 投标价中相应成本项
5. 在计算工程索赔时，按照“索赔金额 = 实际总费用 - 投标报价估算总费用”来计算索赔费用的方法是( )。A. 实际费用法 B. 修正实际费用法 C. 总费用法 D. 修正总费用法
6. 合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由( )提出。A. 承包人 B. 监理工程师 C. 发包人 D. 三方协商后
7. 某项工程在建安工程价款的结算时采取动态结算，该工程不能采用的方法是( )。A. 按实际价格结算法 B. 按主材计算价差 C. 修正总费用法 D. 竣工调价系数法
8. 在下列方法中，( )不是索赔费用的计算方法。A. 实际费用法 B. 总费用法 C. 修正的实际费用法 D. 修正的总费用法
9. 按照我国目前的规定，建设工程监理

属于国际上( )项目管理范畴。 A . 施工方 B . 设计方 C . 业主方 D . 供货方

10 . 在双代号网络计划和单代号网络计划中，关于关键线路下列说法正确的是( )。 A . 关键线路是总的工作持续时间最长的工作 B . 一个网络计划只能有1条关键线路 C . 在网络计划执行的过程中，关键线路不能转移 D . 关键线路上的工作不一定是关键工作

1 . C 2 . A 3 . B 4 . B 5 . C 6 . A 7 . C 8 . C 9 . C 10 . A

把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料

来源:百考试题-二级建造师考试来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)