

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习47二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_598492.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598492.htm) 把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来源:百考试题-二级建造师考试1

1. 施工总承包管理方对所承包的建设工程施工进行总体管理和协调，一般情况下施工总承包管理方( )。 A. 与分包方直接签订施工合同 B. 不承担施工任务 C. 不承担对业主选定分包方的管理责任 D. 不得干预业主选定分包方的施工

2. 设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包的项目管理都属于( )的项目管理。 A. 建设项目设计方 B. 建设项目工程总承包方 C. 建设项目投资方 D. 建设项目采购方

3. 项目结构分解/考试大/并没有统一的模式，但应结合项目的特点并考虑( )。 A. 项目平面图 B. 人力资源管理 C. 有利于项目目标的控制 D. 信息管理

4. 依据组织论在施工管理中的应用，反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工的是( )。 A. 项目结构图 B. 项目管理任务分工表 C. 项目组织结构图 D. 项目管理职能分工表

5. 下列哪项不是施工组织设计的内容( )。 A. 工程概况 B. 施工方案 C. 报价表 D. 主要技术经济指标

6. 项目目标动态控制的工作程序包括： 将项目的目标进行分解； 定期进行项目目标的计划值和实际值的比较； 如有偏差采取纠偏措施进行纠偏； 收集项目目标的实际值； 目标调整后再恢复到第一步等工作。其正确的顺序为( )。 A. B. C. D.

7. 依据我国目前对施工企业项目经理的有关规

定，以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是( )。

A．施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B．施工企业项目经理与本企业/考 试大/法定代表人签订项目承包合同 C．项目经理的权利需要企业法定代表人授权 D．项目经理负责组织项目管理班子

8．一个建设工程项目中，生产过程的总集成者是( )。 A．业主方 B．总承包商 C．政府 D．咨询工程师

9．按照风险管理理论，在事件风险量的区域图中，风险最大的是( )。 A．风险区A B．风险区B C．风险区C D．风险区D

10．某项建筑工程上缴的下列税费中，应计入建筑安装工程费的是( )。 A．外贸手续费 B．教育费附加 C．进口关税 D．增值税

1．B 2．B 3．C 4．D 5．C 6．C 7．A 8．A 9．A 10．B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)