

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习50二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598497.htm 把二级建造师设为首页点击查看更多机电工程实务资料

1. 进度的计划值和实际值的比较应是()。 A. 定性的数据比较 B. 定序的数据比较 C. 定量的数据比较 D. 定比的数据比较

2. 双代号时标网络计划是以()为尺度编制的网络计划。 A. 双代号网络计划 B. 单代号网络计划 C. 双代号时间网络计划 D. 单代号时间网络计划

3. 在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是()。 A. 合同管理 B. 投资控制 C. 质量控制 D. 安全管理

4. 施工企业根据监理单位制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前()小时，应当书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构。 A. 48 B. 36 C. 24 D. 12

5. 施工质量保证体系建立的主体是()。 A. 业主方 B. 政府质量管理机构 C. 施工项目经理部 D. 监理单位

6. 在我国建筑行业，较普遍采用的施工质量计划文件是()。 A. 施工质量计划 B. 施工组织设计 C. 施工项目管理实施规划 D. 项目管理规划大纲

7. 施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为重心，按照()原理展开。 A. 系统 B. 控制论 C. PDCA循环 D. 分解

8. 施工过程的质量控制不包括()。 A. 技术交底 B. 人、机、材的控制 C. 测量控制 D. 计量控制

9. 工程施工组织设计或质量计划的核心内容是()。 A. 施工技术方案 B. 施工工艺 C. 操作方法 D. 施工条件分析

10. 建设单位应将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后()天内报工程

质量监督机构备案。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4 1 . C 2 . A 3 . D 4
. C 5 . B 6 . B 7 . C 8 . B 9 . A 10 . C 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com