

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习41二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598507.htm 1. 在建标 [2003] 206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知中，我国现行建筑

安装工程费用项目组成分别为（ ）。A. 直接费 间接费 计划利润 税金B. 直接工程费 措施费 规费 企业管理费C. 直接费 间接费 利润 税金D. 直接工程费 现场经费 管理费 临时措施费2.

下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（ ）。A. 会计核算主要是成本核算B. 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算C. 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点3.某土方工程，工程量清单的工程量为1100m³，合同约定的综合单价为16元/m³，且实际工程量减少超过10%时可调整单价，单价调整为15元/m³.经工程师计量，承包商实际完成的土方量为1000m³，则该土方工程的价款为（ ）。 点击查看更多复习资料！A. 1.76万元B. 1.6万元C. 1.5万元D. 1.65万元4.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（ ）。A. 分段结算的工程，可按月预支工程款B. 按月结算的工程，不C. 需进行竣工结算C. 按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付D. 只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算5.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m²，乙项180元/m²，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m²、500m²则该月工程师应签

证的工程款为（ ）。 A. 23万元 B. 21.85万元 C. 22.6万元 D. 25万元

6.分部分项工程量清单的项目编码由（ ）位组成。 A. 12 B. 11 C. 10 D. 9

7.在进行措施项目计价时，投标人（ ）。 A. 不得对措施项目清单做任何调整 B. 对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C. 可以根据施工组织设计采取的措施增加项目 D. 可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿

8.生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m²，则其产量定额为（ ）。 A. 0.51m³/工日 B. 1.54m³/工日 C. 1.95m³/工日 D. 4.62m³/工日

9. 对一个项目的管理组织进行分解，并用图的形式表示就形成（ ）。 A. 项目结构图 B. 项目管理结构图 C. 工作流程图 D. 项目组织结构图

10.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（ ）。 A. 拖延 B. 拖延 TFC. 拖延 -TFD. 拖延TF-

参考答案：1.C；2.B；3.B；4.A；5.B；6.A；7.C；8.B；9.D；10.C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com