

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习45二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598513.htm

1.平行发包模式在进度控制方面的特点是（ ）。A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期

2.采用施工总承包管理模式，一般情况下，（ ）。A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任

3.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（ ）。A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小 D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款

4.在选择工程分包人时，监理人有（ ）。A.决定权B.认可权C.建议权D.咨询权

5.建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（ ）资源。A.成本B.质量C.信息D.合同

6.信息管理部门负责与（ ）协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告。A.项目经理B.监理人员C.业主方D.其他工作部门

7.建设工程项目信息编码由一系

列（ ）组成，编码是信%考试大%息处理的一项重要基础工作。A.符号和数字B.字母和数字C.字母和符号D.文字和符号

8.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（ ），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。A.信息处理和变换的程序化B.信息传输的数字化和电子化C.信息流扁平化D.信息存储数字化和存储相对集中

9.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（ ）A.EPC承包B.联合体承包C.D-B承包D.CM总承包

10.下列选项中，反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工具是（ ）A.项目结构图B.工作流程图C.任务分工表D.组织结构图

参考答案:1.D； 2.C； 3.D； 4.B； 5.C； 6.D； 7.A； 8.B； 9.A； 10.D

更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com