

2010年咨询工程师考试：组织管理辅导练习（三）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599868.htm

1.在任何情况下工程项目的建设周期都是有限的，这是工程项目的（ ）特征。 A.唯一性 B.一次性 C.整体性 D.不可逆转性 2.工程项目管理难度最大的阶段是工程项目的（ ）。 A.实施阶段 B.策划阶段 C.竣工验收阶段 D.准备阶段 3.工程项目总控的核心是（ ）。 A.质量控制 B.费用控制 C.进度控制 D.合同控制 4.协商解决施工所需的水、电等必备条件是业主在（ ）的主要任务。 A.项目决策阶段 B.项目准备阶段 C.项目实施阶段 D.项目验收阶段 5.弱矩阵式、强矩阵式和平行矩阵式三种项目管理组织形式的主要区别在于（ ）。 A.参加项目团队人数的多少 B.项目管理人员水平的高低 C.项目规模的大小 D.项目经理的权限大小 6.在项目实施阶段，应协调处理施工现场周围有关文物、古树等的保护工作，并承担相应费用的是（ ）。 A.承包人 B.业主 C.咨询工程师 D.政府职能部门 7.《国务院关于投资体制改革的决定》中规定，企业投资建设实行核准制的项目，仅需向政府提交（ ）。 A.项目建议书 B.可行性研究报告 C.开工报告 D.项目申请报告 8.某大厦建成后存在严重质量问题，不得不爆破拆除，这说明工程项目具有（ ）的特征。 A.一次性 B.唯一性 C.不确定性 D.不可逆转性 9.同一条工程项目信息，不同的人有不同的理解，这属于沟通中的（ ）。 A.认知障碍 B.情感障碍 C.偏见障碍 D.个性障碍 10.下列关于绩效评价中定期评价的表述，正确的是（ ）。 A.定期评价比阶段性评价全面 B.定期评价应在单项工程完成后进行 C.定期评价很难对项目功能特性作出评

价 D.定期评价可以对工程未完成部分进行综合评价 百考试题
环球网校本着早准备、早复习、早通过的思想特推出2010年
咨询工程师辅导精讲班、冲刺班、习题班。本次辅导由权威
辅导专家李述萍、王双增、成丽芹、陈宪等担任主讲，全部
采用视频授课的形式呈现给学员，考生可随时报名参加学习
，所有课程自付费之日起都可以随时随地任意多次反复学习
，直到当期考试结束后三天关闭。更多信息请关注：咨询工
程师站点 咨询工程师论坛 咨询工程师在线考试中心 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com