

2010年咨询工程师考试：组织管理辅导练习（七）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599872.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599872.htm)

1.工程项目的初步设计和施工图设计应在( )完成。 A.项目策划和决策阶段 B.工程项目准备阶段 C.工程项目实施阶段 D.工程项目竣工验收阶段

2.下列哪个不是工程项目管理的基本原理( )。 A.目标的系统管理 B.过程控制管理 C.合同管理 D.信息技术管理

3.下列关于工程项目的表述中不正确的是( )。 A.工程项目不具备一次性 B.工程项目具有唯一性 C.工程项目是指建设领域的项目 D.工程项目有确定的终点

4.下列有关工程项目目标的表述中不正确的是( )。 A.工程项目管理实际上就是一种目标管理 B.工程项目目标就是实施一个工程项目所要达到的预期结果 C.工程项目目标必须明确、可行、具体和可以度量 D.工程项目应不设时间限制，应以递进方式一步步达到

5.工程项目总控制的核心是( )。 A.进度控制 B.合同控制 C.费用控制 D.质量控制

6.不属于工程项目策划和决策阶段的主要工作是( )。 A.工程项目预可行性研究 B.可行性研究 C.工程项目招标及承包商的选定 D.项目评估及决策

7.一般情况下属于咨询工程师任务的是( )。 A.对项目的建设内容、建设规模、产品方案、工程方案、技术方案、厂址布置、污染处理方案等进行比选，完成相应报告 B.对投资方向和内容做初步构想 C.根据项目建设规模、建设内容和国家有关规定对项目进行决策或报请有关部门审批 D.组织对工程项目建议书和可行性研究报告进行评审

8.在( )，咨询工程师应直接接受业主委托承担勘察设计工作，或代理业主进行项目的有关勘察设计招标工作。 A.项目决策阶段 B.项目

准备阶段 C.项目实施阶段 D.项目投产后阶段 9.银行对工程项目管理的重点是( )。 A.运用贷款者的权力组织或委托有关单位对项目进行计划、组织、指挥、协调等 B.保证资金安全性 C.资金投入的评审和资金的投入与使用的控制与监督, 以及风险控制措施等 D.保证资金的流动性 10.政府对政府出资项目和非政府出资项目都要进行的管理内容是( )。 A.实行稽查管理 B.委托相关资产管理公司或国有投资公司进行管理 C.组织对工程项目建议书和可行性研究报告进行评审 D.通过政策、法律法规、税收、审批等手段, 对建设项目在投资方向、外债规模 and 环境保护等方面进行控制和管理

百考试题环球网校  
本着早准备、早复习、早通过的思想特推出2010年咨询工程师辅导精讲班、冲刺班、习题班。本次辅导由权威辅导专家李述萍、王双增、成丽芹、陈宪等担任主讲, 全部采用视频授课的形式呈现给学员, 考生可随时报名参加学习, 所有课程自付费之日起都可以随时随地任意多次反复学习, 直到当期考试结束后三天关闭。更多信息请关注: 咨询工程师站点  
咨询工程师论坛 咨询工程师在线考试中心 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)