

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》全真习题(9) 咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599881.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599881.htm) 1、下列有关招投标签订合同的说明, 正确的是( )。 A.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日30日内签订合同 B.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改 D.如果招标文件要求中标人提交履约担保, 招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保 E.中标人不与招标人订立合同的, 应取消其中标资格, 但投标保证金应予退还 标准答案: A, B, D 解析: 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同, 招标人和中标人不得再订立背离实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约担保的, 招标人应向中标人提交同等数额的工程款支付担保。中标人不与招标人订立合同的, 投标保证金不予退还并取消其中标资格。 2、下列属于控制风险的措施的是( )。 A.重视合同谈判 B.强合同履行管理 C.推行索赔制度 D.推行担保制度 E.进行工程保险 百考试题咨询工程师站点, 值得您收藏! 标准答案: A, B 解析: 合同风险的处理包括控制风险和转移风险。控制风险的措施包括: 重视合同谈判, 签定完善的施工合同.加强合同履行管理, 分析工程风险。转移风险的措施包括: 推行索赔制度, 相互转移风险.向第三方转移风险(包括推行担保制度和进行工程保险)。 3、监造检验的要求是( )。 A.机械设备制造之前, 咨询工程师要召开预检会议, 审查制造厂的检验计划 B.机械设备

检验应按订货合同文件规定的标准、规范进行 C.做好检验报告 D.对合格产品，只需咨询工程师一人的签字即可 E.对质量有争议的问题，可以聘请第三方检验，也可请专家或有关专业部门检验 标准答案：A，B，C，E 解析：监造检验的要求包括：机械设备制造之前，咨询工程师要召开预检会议，审查制造厂的检验计划.机械设备检验应按订货合同文件规定的标准、规范进行.做好检验报告.对合格产品，有关参检方要联名签字，并且一切文件要完整无损.对质量有争议的问题，可以聘请第三方检验，也可请专家或有关专业部门检验。 4、工作时间估计的方法包括( )。 A.类比估计来源

：www.examda.com B.利用历史数据 C.专家判断估计 D.S形曲线法 E.香蕉曲线法 标准答案：A，B，C 解析：工作时间估计的方法包括类比估计、利用历史数据(包括定额、项目档案商业数据库、项目班子知识)、专家判断估计。S形曲线和香蕉曲线是进度控制方法。 5、工程项目进度控制的依据包括( )。

A.项目进度计划 B.进度报告 C.变更申请 D.进度管理计划 E.偏差分析 标准答案：A，B，C，D 解析：项目进度控制的依据包括项目进度计划、进度报告、变更申请、进度管理计划。偏差分析属于进度控制的方法。所谓依据，就是项目过程进行要考虑到的因素，是过程的输入(input)。 6、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，咨询工程师的主要工作包括( )。

A.定期收集进度报表资料 B.现场实地检查工程进展情况 C.定期召开现场会议 D.向业主提供进度报告 E.变更进度计划 标准答案：A，B，C 解析：对进度计划执行的跟踪检查，是进度控制的关键步骤，为了全面、准确掌握进度计划的执行情况，咨询工程师要做好三个方面的工作：定期收集进度报

表资料.现场实地检查工程进展情况.定期召开现场会议。

7、工作时间估计的成果包括( )。 A.时间估计 B.项目日历 C.时间估计的依据 D.资源日历 E.经过进一步修正的工作清单 标准答案：A，C，E 解析：工作时间估计的成果包括时间估计、时间估计的依据、经过进一步修正的工作清单。经过进一步修正的工作清单是时间估计的成果，因为在进行工作的时间估计的时候，可能会发现原来定义的某些工作的时间无法准确估计，这时就需要对工作重新定义，以准确估计工作时间。项目日历和资源日历是项目进度计划的依据，不是工作时间估计的成果，工作时间估计只估计工作持续的时间。

8、国际工程项目报价的工程总成本包括( )。 A.直接费 B.间接费 C.分包费 D.风险费 E.公司总部管理费 标准答案：A，B，C，E 解析：国际工程项目报价包括工程总成本、暂列金额和盈余。工程总成本包括直接费、间接费、分包费和公司总部管理费。

9、设计概算由( )组成。 A.单位工程概算 B.单项工程概算 C.工程项目总概算 D.分部工程概算 E.分项工程概算 标准答案：A，B，C 解析：设计概算由单位工程概算、单项工程概算和工程项目总概算三级构成。

10、下列有关偏差分析方法的描述中，正确的是( )。 A.横道图法一般在项目的较高管理层应用 B.表格法是最常用的一种方法 C.偏差曲线法是最常用方法 D.偏差曲线法有利于定量分析 E.偏差曲线法很难直接用于定量分析 标准答案：A，B，E 解析：偏差分析方法包括横道图法、表格法和曲线法。横道图法一般在项目的较高管理层应用，形象直观，一目了然，但反映的信息量少。表格法是最常用方法，这种方法灵活、适用性强、信息量大，可借助于计算机

处理。偏差曲线法形象直观，但很难直接应用于定量分析，只能对定量分析起一定的指导作用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)