

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》预测试卷（三）
咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599882.htm 一、单项选择题(共60题，每题1

分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．每个工程项目都有其确定的终点，所有工程项目的实施都将达到其终点，这体现了项目的（ ）特点。A．唯一性B．整体性C．一次性D．固定性2．工程项目的初步设计和施工图设计属于工程项目的（ ）阶段的工作。A．竣工验收和总结评价B．准备C．实施D．策划和决策3．工程项目目标系统表现为（ ）。A．平行结构B．层次结构C．并列结构D．网络结构4．项目过程分为两大类，一类是创造项目的过程，另一类是项目管理过程。项目管理的典型过程是（ ）。A．筹划—设计—采购—施工—验收总结评价B．启动—计划—采购—施工—验收总结评价C．筹划—设计—实施—检查—处理D．启动—计划—实施—检查—处理5．工程项目总控制中的一个很重要的工作是要进行大量的（ ）。A．协调工作B．信息处理C．管理工作D．控制工作6．关于业主对工程项目管理，下列表述正确的是（ ）。A．业主是对工程项目进行全面管理的中心B．管理目的是实现项目各利害关系人的全部期望C．在项目建设过程中，业主对项目大都采用直接管理方式D．以进度为中心进行控制7．下列属于咨询工程师在项目实施阶段项目管理任务的是（ ）。A．负责已完工程的保护工作B．及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况C．确定水准点和坐标控制点D．将施工所需的水、电、电讯线路等从

施工场地外接到专用条款约定地点8．下列属于工程承包商项目管理任务的是（ ）。A．直接接受业主委托承担勘察设计工作B．负责已完工程的保护工作C．协助业主或接受业主委托进行设备采购，施工招标工作D．制定贷款的法律文件9．银行对工程项目的管理可大致分为贷前管理和贷后管理两个阶段。其中贷前管理不包括（ ）。A．进行信用评价分析B．贷款风险预警C．对借款人进行财务评价D．制订贷款的法律文件10．政府加强对重要资源的管理不包括（ ）。A．对土地资源使用的管理B．对自然资源合理利用的管理C．对人力资源利用的管理D．对资金资源的管理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com