

2009年注册咨询工程师工程组织与管理考点解析(第一章)咨询
工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c60_599896.htm 第一章 概述 第一节 工程项目管理

一、工程项目 (一)工程项目的含义 工程项目是指建设领域中的项目。一般是指为某种特定的目的而进行投资建设并含有一定建筑或建筑安装工程的建设项目。 (二)工程项目的特征

1.唯一性 2.一次性 3.整体性 4.固定性 5.许多因素带有不确定性 6.不可逆转性

例题1.工程项目的特征包括() A.惟一性 B.一次性 C.整体性 D.固定性 E.流动性 答案：A.B.C.D.

二、工程项目阶段和工程项目建设周期(熟悉) 通常，我们把工程项目建设周期划分为四个阶段：工程项目策划和决策阶段，工程项目准备阶段，工程项目实施阶段，工程项目竣工验收阶段。大多数工程项目建设周期有共同的人力和费用投入模式，开始时慢，后来快，而当工程项目接近结束时又迅速减缓。

例题2：通常我们把工程项目建设划分为四个阶段，请选出不是这四个阶段的一项() A.项目策划和决策阶段 B.项目投资阶段 C.项目实施阶段 D.项目竣工验收阶段 答案：B.

1.工程项目策划和决策阶段 这一阶段的主要工作包括：工程项目预可行性研究、可行性研究、项目评估及决策。本阶段的主要目标是通过投资机会的选择、可行性研究、项目评估和业主决策，对工程项目投资的必要性、可行性，以及为什么要投资、何时投资、如何实施等重大问题，进行科学论证和多方案比较。

百考试题咨询工程师站点，值得您收藏！

例题3：工程项目策划和决策阶段主要工作不包括() A.工程项目预可行性研究 B.可行性研究 C.项目评估及决策 D.建设条件的准备 答案：D.

2.工程项目准备阶段 本阶段的主要工作包括：工程项目的初步设计和施工图设计，工程项目计划的制定和工程项目征地及建设条件的准备，设备、工程招标及承包商的选定、签订承包合同。 例题4：工程项目准备阶段的主要工作有() A.施工方案的选择 B.施工进度计划 C.施工图设计 D.单位施工组织设计 答案：C. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com