

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》预测试卷(二)  
咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599901.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599901.htm)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 工程项目各阶段中，十分重要而工作量却不大的阶段是( )。A. 总结评价阶段B. 准备阶段C. 实施阶段D. 策划和决策阶段

2. 关于工程项目，下列说法不正确的是( )。A. 受上级组织的影响B. 受社会经济、文化、政治、法律等方面的影响C. 受标准规范和规程的约束D. 仅需关心工程项目本身的问题

3. 工程项目目标系统的建立过程是( )。A. 工程项目构思—识别需求—提出工程项目目标—建立目标系统B. 提供工程目标—识别需求—工程项目构思—建立目标系统C. 工程项目构思—提供工程项目目标—识别需求—建立目标系统D. 识别需求—工程项目构思—提供工程项目目标—建立目标系统

4. 系统控制强调运用( )的方法，考虑工程项目整个寿命周期的影响，制订最佳资源配置和实现最优目标的工程项目计划。A. 价值工程B. 系统工程C. 系统控制D. 过程控制

5. 关于工程项目总控的主要特点，下列说法不正确的是( )。A. 工程项目总控是属于工程项目实施班子的一个组织B. 工程项目总控是一种高层次的工程项目管理咨询活动，对知识要求较高C. 工程项目控制模式中一个很重要的工作是要进行大量的信息处理D. 工程项目控制班子的人员组成应是高层次的咨询工作者，其工作产品应是有相当价值的信息

6. 项目业主是指项目在法律意义上的所有人，它可能是单一的投资

主体，也可能是各投资主体依照一定的法律关系组成的（ ）。  
A．法人形式 B．自然人形式 C．组织形式 D．业主委员会

7．在项目实施阶段，（ ）应协调处理施工现场周围地下管线  
和邻近建筑物、构筑物及有关文物、古树等的保护工作，并  
承担相应费用。 A．承包商 D．咨询工程师 C．业主 D．政府

8．咨询工程师组织计划实施阶段的工作内容不包括（ ）。  
A．逐层落实工作计划 B．认真研究项目的相关资料 C．组  
织实施 D．沟通与调整

9．银行对工程项目的管理中，（ ）是  
商业银行贷款的最终目的。 A．保证资金的安全性 B．保证资  
金的流动性 C．保证资金的效益性 D．减少资金损失的风险  
性

10．下列不属于政府对工程项目管理主要作用的是（ ）。  
A．保证投资方向符合国家产业政策的要求 D．保证工程项  
目符合国家经济发展社会规划和环境与生态等的要求 C．引  
导投资规模达到合理经济规模 D．保证资金的安全性

100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)