

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月27日）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599925.htm [单选题]题目:某工程网络计划中，M工作的最早开始时间和最迟开始时间分别是第12天和第15天，其持续时间为6天，M工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别是第21天，第24天，第28天，则M工作的自由时差是()天。选项: A . 1 B . 3 C . 4 D . 8[单选题]题目:()组织结构中，项目经理属于兼职。选项: A . 职能式 B . 平衡矩阵式 C . 强矩阵式 D . 项目式[单选题]题目:工程项目进度计划中资源优化的目的是为了寻求()。选项: A . 资源均衡使用条件下工期最短 B . 资源有限条件下工期最短 C . 最低费用条件下资源均衡使用 D . 成本最低条件下工期最短[单选题]题目:建筑安装工程费中的措施费不包括()。选项: A . 工程排污费 B . 安全施工费 C . 环境保护费 D . 二次搬运费[单选题]题目:建筑安装工程费中的材料费不包括材料()。选项: A . 检验试验费 B . 运输损耗费 C . 采购及保管费 D . 二次搬运费

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 > > 2009年注册咨询工程师在线测试 > > 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 > > 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 > > 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com