

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月25日）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599926.htm [单选题]题目:货物招标中，催交工作的重点是保证货物生产制造的()。选项: A . 质量达到合同质量标准 B . 成本控制在合同价格以内 C . 进度按照合同工期进行 D . 安全措施符合合同约定[单选题]题目:施工承包人应在工期可以顺延的情况发生后()天内，将延误的工期向监理工程师提出书面报告。选项: A . 7 B . 14 C . 21 D . 28 [单选题]题目:建设工程施工合同中索赔的性质属于()。选项: A . 经济补偿 B . 经济惩罚 C . 经济制裁 D . 行政制裁[单选题]题目:发包人向承包人拨发工程款(进度款)的时间为双方完成工程计量确认后()天内。选项: A . 7 B . 10 C . 14 D . 30[单选题]题目:工程项目范围确认表示了()。选项: A . 业主是否接收完成的可交付成果 B . 完成的工作是否满足技术规范的质量要求 C . 完成的工作是否符合合同工作范围的要求 D . 完成的工作是否符合质量、进度投资的控制目标

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 > > 2009年注册咨询工程师在线测试 >

> 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 > > 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 > > 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com