

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月26日）咨询工程师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599927.htm [单选题]

题目:在双代号或单代号网络计划中，判别为关键工作的条件是该工作()。选项: A . 自由时差最小 B . 与其紧后工作之间的时间间隔为零 C .

最迟开始时间与最早开始时间的差值最小 D . 资源消耗最多[单选题]

题目:下列关于双代号网络图关键线路的表述中，不正确的是()。选项: A . 总持续时间最长的线路称为关键线路 B .

关键线路用粗箭线或双箭线表示 C . 在网络计划中关键线路可能不止一条 D . 当工作的自由时差为零时，其总时差必然为零[单选题]

题目:双代号网络图中用实箭线表示的工作()。

选项: A . 既消耗时间，又消耗资源 B . 只消耗时间，不消耗资源 C . 不消耗时间，不消耗资源 D . 不消耗时间，只消耗资源[单选题]

题目:项目业主正式接收工作成果的过程为()。

选项: A . 工程项目范围定义 B . 工程项目范围确认 C . 工程项目范围目标 D . 工程项目范围变更控制[单选题]

题目:某工程网络计划中，D工作的最早开始时间和最早完成时间分别为第5天和第7天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为第8天和第10天，则D工作的总时差是()天。选项: A . 6 B . 4 C . 3 D . 2

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点

: 2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 > > 2009年注册咨询

工程师在线测试 > > 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个

击破 > > 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 > >

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

