

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月17日）咨询工程师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599934.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599934.htm) [单选题]题目:在工程项目管理模式中，BOOT的含义是()。选项: A . 建造-拥有-移交 B . 建造-拥有-运营-移交 C . 租赁-拥有-移交 D . 租赁-拥有-运营-移交

[单选题]题目:项目建设过程中，业主对工程项目管理大都采用()的方式。选项: A . 直接管理 B . 间接管理 C . 平行管理 D . 垂直管理

[单选题]题目:项目决策阶段业主的主要任务不包括()。选项: A . 对投资方向和内容作初步构想 B . 组织评审可行性研究报告 C . 组织编制项目建议书 D . 落实建设用地

[单选题]题目:咨询工程师组织与实施咨询项目时，制订项目咨询工作计划是在()。选项: A . 成立项目团队之后 B . 进行现场调研之后 C . 成立项目团队之前 D . 进驻项目现场之后

[单选题]题目:咨询工程师在项目组织计划实施阶段的工作主要包括：沟通与调整；组织实施；逐层落实工作计划。其正确的顺序是()。选项: A . - - B . - - C . - - D . - -

点击进入百考试题论坛查看答案及解析

最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 >> 2009年注册咨询工程师在线测试 >> 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 >> 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 >> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)