

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月12日）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599935.htm [单选题]题目:下列有关工程项目目标的表述中，不正确的是（ ）。选项: A．工程项目管理实际上就是一种目标管理 B．工程项目目标就是实施一个工程项目所要达到的预期结果 C．工程项目目标必须明确、可行、具体和可以度量 D．工程项目目标不一定在投资方与业主、承包商之间达成一致 [单选题]题目:货物招标文件的主要内容不包括（ ）。选项: A．询价函 B．供货一览表 C．技术规格及技术数据表 D．资格预审申请表 [单选题]题目:M工作与N工作之间的逻辑关系为工艺关系，说明它们之间的先后顺序是由（ ）需要决定的。选项: A．人力调配 B．材料供应 C．资金调配 D．工作程序 [单选题]题目:（ ）是风险分析的基础。选项: A．风险识别 B．风险分类排队 C．风险事件发生的概率和概率分布 D．风险计划的制订 [单选题]题目:可调整价格合同中价款调整的范围不包括（ ）。 A．国家法律、行政法规和国家政策变化影响合同价款 B．承包商企业内部定额变化影响合同价款 C．工程造价管理部门颁布的价格调整 D．一周内非承包人的原因引起的停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

点击进入百考试题论坛查看答案及解析

最新热点：[2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听](#) > > [2009年注册咨询工程师在线测试](#) > > [2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破](#) > > [2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总](#) > >

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

