

注册咨询工程师组织与管理：工程项目范围变更控制咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_c60\\_599956.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_92_A8_E8_c60_599956.htm)

在项目实施期间，项目合同赋予业主有权在合同范围内对工程进行变更，这是一个惯例。依据合同，这些变更可能涉及增加合同工作，或从合同中删去某些工作，或对某些工作进行修改，或改变施工方法和方式，或改变业主提供的材料和设施的数量和规格等。项目范围变更是项目变更的最重要内容，是指在实施合同期间项目工作范围发生的改变，如增加或删除某些工作等。

范围变更控制就是：确认范围必须变更；对造成范围变更的因素施加影响以确保这些变化给项目带来益处；当变更发生时对实际变更进行管理。范围变更控制必须完全与其他amp.的控制过程(如时间控制、费用．控制、质量控制等)相结合才能收到更好的控制效果。在一般的施工合同中，并不区分变更属于项目范围变更，还是属于其他方面的变更(如工期变更)，但是都单独列出变更条款，对工程变更做出明确的规定。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)