

2009年咨询工程师考试《方法与实务》复习提要(44) 咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600084.htm 第三节 费用管理方法(非常重要)

一、赢值法: 挣值法, 是费用偏差分析方法。通过实际完成工作与原计划比较, 确定工程进度是否符合计划要求, 从而确定工程费用是否与原计划存在偏差。按施工进度计划编制资金使用计划, 写出步骤: 将各工作计划工程量与单价相乘后, 除以该工作持续时间, 得到各工作每月拟完工程计划费用额, 再将时标网络计划中各工作分别按月纵向汇总得到每月拟完工程计划费用额, 然后逐月累加得到各月累计拟完工程计划费用额。

费用偏差 $2=$ 已完工程实际费用 $ACWP -$ 已完工程计划费用 $BCWP$

进度偏差 $=$ 已完工程实际时间 $-$ 已完工程计划时间 $=$ 拟完工程计划费用 $BCWS -$ 已完工程计划费用 $BCWP$

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com