

2010年咨询工程师政策与发展规划练习题(6) 咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_600160.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600160.htm)

1、下列关于质量保修和竣工决算的说法中, 不正确的是()。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天内, 承包人向发包人递交竣工决算报告B.发包人收到竣工结算报告和资料后28天内进行核实百考试题C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付给发包人D.发包人应当在质量保证期满后28天内, 将剩余保修金和利息返还给承包人

2、工作定义的基本依据是()。A.项目范围说明书B.历史资料C.范围管理计划D.WBS

3、定额按内容分类不包括()。A.人工消耗定额B.材料消耗定额C.机械台班消耗定额D.各部定额来源: 考试大

4、简单明了, 便于检查和计算资源需求情况, 但不能全面反映各项工作之间的逻辑关系和整个工程的主次工作, 难以对计划作出准确的评价的进度计划表示方法是()。A.横道图B.时标网络图C.里程碑图D.进度曲线法

5、利用香蕉曲线图不能实现的是()。A.分析进度产生偏差的原因B.合理安排进度计划www. Examda.CoM考试就到百考试题C.比较实际进度与计划进度D.预测后续工程进度

答案: 1.D 2.D 3.D 4.A 5.A 编辑推荐: 咨询工程师政策与发展规划练习题(5) 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)