

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习101二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/607/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_607443.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/607/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_607443.htm)

1. 在项目实施阶段，项目总进度除了施工进度以外，还包括()工作进度。 A. 招投标 B. 设计准备阶段 C. 工程物资采购 D. 项目动用前准备 E. 编制项目建议书阶段

2. 施工准备按其性质分类有()。 A. 工程项目开工前的全面施工准备 B. 单项工程施工准备 C. 各分部分项工程施工准备 D. 冬、雨季等季节性施工准备 E. 单位工程施工准备

3. 施工质量保证体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开，下列关于事前、事中和事后控制的说明，不正确的有()。 A. 事前控制有两层含义，一是进行施工质量目标的预控，二是控制施工准备工作状态 B. 事前控制属于预控方式 C. 事中控制的关键是增强质量意识，强化操作者自我约束、自我控制 D. 事中控制的关键是监控和他人控制 E. 事后控制指对质量偏差的纠正

4. 施工质量检验的主要方式包括()。 A. 自我检验 B. 相互检验 C. 专业检验 D. 综合检验 E. 交接检验

5. 影响施工质量的因素包括()的控制。 A. 施工方法 B. 人工 C. 机械 D. 材料 E. 政策

6. 根据建设工程职业健康安全与环境管理的特点，()决定了职业健康安全与环境管理的复杂性。 A. 建筑产品的委托性 B. 建筑产品生产的阶段性 C. 建筑产品受外部环境因素影响因素多 D. 建筑产品的固定性 E. 建筑产品生产的流动性

7. 根据施工安全技术措施计划的实施要求，下列各项属于安全技术交底的主要内容是()。 A. 本工程项目的施工作业特点和危险点 B. 针对危险点的具体预防措施

施 C . 应注意的安全事项 D . 应优先采用新的安全技术措施 E . 相应的安全操作规程和标准

8 . 某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本的规定，承包人可获得工期顺延的有( )。 A . 由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工 B . 由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工 C . 由于施工机械发生故障，承包人暂停施工 D . 由于工程师未能及时发布复工指令，承包人暂停施工 E . 承包人提出复工申请，因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工

9 . 根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，属于承包人的义务包括( )。 A . 负责保修期内的工程维修 B . 组织图纸会审和设计交底 C . 施工期间遵守政府有关主管部门的管理规定 D . 保持施工现场的整洁 E . 办理施工期间有关爆破作业的申请批准手续

10 . 根据施工安全检查的内容，安全检查的主要内容包包括查思想和( )。 A . 查制度 B . 查隐患 C . 查整改 D . 查伤亡事故处理 E . 查责任

1 . ABCD 2 . ACD 3 . DE 4 . ABCE 5 . ABCD 6 . CDE 7 . ABCE 8 . ADE 9 . ACD 10 . ABCD

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看工程施工管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)