

海湾地区仅有39%的旅馆项目按计划施工 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_B5_B7_E6_B9_BE_E5_9C_B0_E5_c57_611962.htm 最新的调查显示，“海湾合作委员会”（GCC）国家的旅馆项目，仅有39个百分点按时间表进行施工，另外33个百分点的旅馆项目延期6个月以上，有13个百分点的旅馆项目停建，另外15个百分点的旅馆项目被取消。尽管这样，根据咨询机构TRI Hospitality Consulting公司的调查，到2011年，“海湾合作委员会”国家仍然能够提供86,000套旅馆客房。TRI Hospitality Consulting公司说，它的调查突出了在过去6个月基础数据的重要变化，显示了广泛的全球经济衰退的影响。在3月份完成的这个调查显示，在6个月前，仅有39个百分点的旅馆项目仍然在按原定的时间表开工或稍微延迟。TRI Hospitality Consulting公司的助理总监艾马#8226.达维伊说：“预期一些项目特别是那些仍未进行建设的项目和预期在2011年开工的项目，将被进一步推迟或被取消。新项目的主要压力是资金问题。”TRI Hospitality Consulting公司是一个全球性的管理咨询公司，咨询重点是旅馆、旅游、休闲和不动产。100TEST独家编译据“阿拉伯商业网站”转载请注明1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com