

世界最高楼迪拜塔工期推迟 可能成烂尾楼？ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/612/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_96\\_E7\\_95\\_8C\\_E6\\_9C\\_80\\_E9\\_c57\\_612773.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021_2022__E4_B8_96_E7_95_8C_E6_9C_80_E9_c57_612773.htm) 2007年9月13日，阿联酋迪拜塔的开发商艾马尔地产公司宣布，迪拜塔已成为世界上最高的独立式建筑，其高度已达555米，超过了曾保持着世界最高独立式建筑纪录的553米高的加拿大多伦多电视塔。世界上在建的最高摩天大楼“迪拜塔”何时完工悬了。其承建商埃马尔集团3月5日宣布，“迪拜塔”工期因故被推迟，并且拒绝透露完工的具体时间，也没有给出推迟的具体原因。该工程原定于今年年底完工。较低楼层出现明显偏差 据报道，“迪拜塔”在修建过程中波折重重。2006年11月，当迪拜塔建到87层并且混凝土核心达到300米时，大楼幕墙未能按期完成，混凝土楼板的一些问题也开始出现。瑞士的幕墙供应商旭密林公司于2007年2月份倒闭之后，幕墙的采购困难重重、缺乏进展，大楼幕墙最终于2007年6月运抵工地，最终由中国的远东铝质工程公司制造。据埃马尔集团称，幕墙安装工作如今“正在进行”。在此期间一位项目组成员强调，工程延期还存在其他原因，比如大楼高度的设计更改。“关于楼板结构的完整性还存在一些问题，一些计算结果还存在疑问。”此人说。据当地媒体的分析人士说，大楼结构的所有楼板都在使用碳纤维加固。随后的消息称较低楼层的楼板出现了明显偏差，已经使用外部钢结构进行加固维修。这时，埃马尔集团负责“迪拜塔”项目管理的格雷格桑先生说：“项目工期已经受到旭密林公司倒闭的影响。我们是有一些落后，但我们希望通过采取一些措施保证按部就班地实现最初制

定的竣工日期。” “一般情况下完成一个楼层需要3到4天，有时可能是7天，这要看具体工作的技术要求。我们仍在细致地工作，但是我希望我们制定一个加速安装时间表，使我们能赶上最后的期限。” 格雷格桑先生说。工地发生骚乱除此之外，人力的因素也造成“迪拜塔”的工程延期。2006年3月，建筑工人在面积为两平方公里的迪拜市中心工地上发生骚乱，抗议薪水太低和遭受虐待。虽然工人们造成价值100万美元以上的损失后很快恢复了工作，而且迪拜市政府答应增加工资和改善工作条件，但动荡的局面在阿联酋仍在继续。埃马尔集团在新闻发布会上表示，他们宁愿名义上迟些交工也不愿牺牲大厦的质量，该工程有可能会被推迟到2009年，但他们拒绝透露具体时间。1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)