

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(一)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_619062.htm 一、单项选择题。(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)

1. 建设工程项目管理中的内涵是: 自项目开始至项目完成, 通过(), 以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
A. 项目策划和项目实施
B. 项目设计和项目规划
C. 项目策划和项目控制
D. 项目设计和项目实施
2. 监理单位 and 项目法人之间是()的合同关系。
A. 监理与被监理
B. 委托与被委托
C. 商业合作伙伴
D. 管理与被管理
3. 供货方的项目管理工作主要在()阶段进行。
A. 施工
B. 招投标
C. 设计前的准备
D. 施工前准备
4. 在业主方的项目管理工作, 以下()是项目管理中的最重要的任务。
A. 安全管理
B. 合同管理
C. 信息管理
D. 质量控制
5. 在施工组织总设计的编制程序中, 编制总进度计划和编制资源需求量计划之间的先后顺序关系为()。
A. 编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划
B. 编制资源需求量计划后才可编制施工总进度计划
C. 编制施工总进度计划和编制资源需求量计划可以交叉进行
D. 编制施工总进度计划和编制资源需求量计划可以同时进行
6. 在我国, 建造师是一种()的名称。
A. 专业人士
B. 管理职位
C. 技术职称
D. 工作岗位
7. 业主方项目管理以()为目的, 其项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。
A. 业主的利益
B. 施工方的利益
C. 设计方的利益
D. 监理方的利益
8. 组织论主要研究系统的(), 组织分工以及工作

程序组织，是与项目管理学相关的重要基础理论学科。A．组织形式B．组织管理C．组织结构模式D．施工组织

9．旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准的行为时，有权责令施工企业立即()。A．停工B．返工C．检查D．整改

10．建设工程管理中的“费用目标”对施工方而言是()。A．投资目标B．成本目标C．概算目标D．预算目标

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com