

06年4月考试一级建造师项目考试试题1一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022_06_E5_B9_B4

4_E6_9C_88_E8_c54_619074.htm 一、单项选择题（共70题，每题1分）

- 1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）P2
A. 可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段 B. 可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段 C. 决策阶段、实施阶段、保修阶段 D. 决策阶段、实施阶段、使用阶段
- 2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ ）关系P5
A. 代理与被代理 B. 合同 C. 委托和被委托 D. 监理和被监理
- 3、建设工程项目结构图描述的是（ ）P8
A. 组织系统中各部门的职责分工 B. 工作对象之间的关系 C. 组织系统中各子系统之间的关系 D. 项目参与各方的关系
- 4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（ ）文件P12
A. 标准性 B. 操作性 C. 示范性 D. 纲领性
- 5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（ ）方式
A. CM发包 B. 分包 C. 再分包 D. 转包
- 6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（ ）P15
A. 项目决策策划 B. 制定纠偏措施 C. 目标分解 D. 收集实际数据
- 7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）P16
A. 调整采购部门管理人员 B. 调整材料采购价格 C. 增加材料采购的资金投入 D. 变更材料采购合同
- 8、建造师有权担任项目经理 P17
- 9、达到增值的目的。 P20
- 10、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。 P22
- 11、组织风险：安全管理能力品5
- 12、成本分析：是对比评

价和总结工作 P28 13、三种方法可以结合 P30 14、承包人提出
，发包人确认。 P30-31 15、预付款额度；工期和合同价款
P35 16、一道小计算，5万元。 17、工程进度款：计量和计价
方法 P36 18、核心是：分析 P38 19、投资偏差计算：15000
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com