

2009年监理工程师合同管理历年考题分析(8) 监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_619467.htm 历年考题分析 1. 依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定, 下列说法不正确的是()。 A. 预付款的金额不少于合同价22% B. 要获得动员预付款, 承包商应提供履约保函和预付款保函 C. 预付款保函金额要大于预付款额 D. 自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款 [答案]C [解题要点]通用条件内针对预付款的金额的规定只有: 不少于合同价22%, 而没有其他规定。 2. 分包工程施工过程中, 分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。 A. 分包商可直接向工程师递交索赔报告 B. 分包商可直接向业主递交索赔报告 C. 在承包商接到分包商的索赔报告后, 以自己的名义向工程师递交索赔报告 D. 在承包商接到分包商的索赔报告后, 向工程师转交分包商的索赔报告 [答案]C [解题要点]当事件的影响仅使分包商受到损害时, 承包商的行为属于代为索赔。 3. 按照FIDIC《施工合同条件》规定, 如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时, ()。 A. 业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B. 应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C. 应由承包商和指定分包商共同承担责任 D. 应由指定分包商直接对业主承担责任 [答案]D [解题要点]这是由指定分包商的特殊选定方法决定的。 4. 按照FIDIC《施工合同条件》规定, 由于工程师的原因使承包商

的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由()。 A．业主额外支付 B．工程师承担 C．承包商自行承担 D．业主与承包商协商补偿 [答案]c [解题要点]不论因何方应承担责任的什么原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付，工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任，参看教材第151页。

5．依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为()。 A．由业主指定，并与其签订合同 B．工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C．对其付款从暂列金额内开支 D．承包商负责对其施工进行协调管理 E．对其违约行为承包商承担连带责任 [答案]BCD [解题要点]A是定义，E选项也不对，教材中(5)可以理解为：如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任。

6．依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括()。 A．修改进度计划 B．控制使用暂列金额 C．批准工程分包并审查分包商资质 D．发布变更指令 E．审查承包商索赔要求 [答案]BDE [解题要点]修改进度计划是承包商的工作，工程师有权指示其修改；批准工程分包并审查分包商资质是业主的职权范围。

7．按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括()。 A．业主提供的设计不当造成的损失 B．承包商施工原因造成的爆炸 C．工程所在国发生战争 D．放射性污染导致停工 E．施工遇到不利气候条件导致的停工 [答案]ACD [解题要点]B、E由承包商承担。

8．FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括()。 A．由工程师确定 B．提交争端裁决委员会决定 C．

双方协商 D . 提交仲裁机构裁决 E . 通过诉讼解决 [答案]ABCD [解题要点]这里是讲的是FIDIC , 不是国内 , 没有诉讼。 9 . FIDIC 《施工合同条件》为了合理地分担风险责任 , 定义投标止日期前第28天为“基准日” 。 从此日期起至()止的期间内 , 有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 A . 开标日 B . 工程师发布开工令日 C . 工程师颁发工程接收证书日 D . 工程师颁发履约证书日 [答案]D [解题要点]理解教材关于“基准日”的定义。 10 . 按照FIDIC 《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定 , 业主应承担的风险包括()。 A . 业主提供的设计不当造成的损失 B . 承包商施工原因造成的爆炸 C . 工程所在国发生战争 D . 放射性污染导致停工 E . 施工遇到不利气候条件导致的停工 [答案]ACD

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com