

2009年监理工程师合同管理例题分析(6) 监理工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/619/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_619469.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_619469.htm)

例题分析 1. 在监理合同履行中，出现( )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。 A . 工程总投资额超过预期金额 B . 因承包人原因导致工期延长 C . 监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 D . 监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加 [答案]C [解题要点]容易混淆的是D选项，结合教材质量的检查和检验那一段内容来看一看。对于其责任归属的划分是：检验合格，由发包人承担增加的费用，工期顺延；检验不合格，承包人承担所有费用，且工期不予顺延。监理人是不计责任的。 2. 施工图可以由( )。 A . 发包人提供 B . 承包人负责设计 C . 发包人提供承包人认可 D . 监理工程师提供 E . 承包人提供工程师签认 [答案]AE [解题要点]部分由承包人负责设计的图纸，如EPC管理模式，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。前提是经过工程师签认后才可以使用。不能仅仅由承包人负责设计。 3. 分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害的，应向( )提出索赔要求。 A . 工程师 B . 业主 C . 承包商 D . 责任人 [答案]c [解题要点]分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。 4. 由于地基勘测失误，涉及分包工程发生变更时，承包商的正确做法是( )。 A . 以分包工

程未涉及地基部分不予补偿 B . 给分包商相应的费用补偿 C . 给分包商相应的工期补偿 D . 应准许分包商向业主索赔 E . 如工期不能顺延，给予赶工措施费 [答案]BCE [解题要点]注意A选项，分包工程可能未涉及地基部分，但只要是变更指令起因不属于分包商责任，承包商就应当予以合理补偿。

5 . 下列关于工程变更的说法错误的是( )。 A . 工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理 B . 不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商 C . 应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程 D . 可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排 E . 工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更 [答案]AC [解题要点]工程变更属于正常的合同管理，可以出现在施工的任意阶段，而并不一定出现在施工准备阶段，A不对。

6 . 依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法错误的有( )。 A . 工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令 B . 发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人 C . 承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更 D . 承包人提出的设计变更须经工程师同意 E . 承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求 [答案]AC [解题要点]工程师根据现场情况，在确属需要时发布设计变更，A不对；承包人只许提出变更请求，需经工程师同意；

承包人从施工便利出发不是变更的理由。承包商提出变更理由有4个，参看教材相应章节。百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)